
COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

N. 813

DETERMINAZIONE N. 409 DEL 11-11-2015
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI SERVIZI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto:APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX PALAZZETTO DELLO
SPORT DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE . - PON FERS
SICUREZZA PER LO SVILUPPO - LINEA DI INTERVENTO 2 "FORMAZIONE,
AGGREGAZIONE E MERITOCRAZIA GIOVANILE" DEL PIANO AZIONE
GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG).-

L’anno  duemilaquindici, il giorno  undici del mese di novembre nel proprio ufficio

IL Responsabile del Settore

PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 20.07.2012 è stato approvato il Progetto
Esecutivo dei Lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Palazzetto dello Sport da
adibire a centro di aggregazione giovanile - Programma Operativo Nazionale Sicurezza FESR
"Sicurezza Sviluppo" per l'importo complessivo di spesa di €. 995.000,00 di cui €. 737.855,48
per lavori a base d'asta, €. 21.698,53 per oneri di sicurezza ed €. 235.445,99 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. 230 del 23.10.2012 è stato approvato il verbale di asta
pubblica, ed è stato aggiudicato l'appalto di che trattasi in via definitiva alla costituenda A.T.I.
EDILGECOS s.r.l. (capogruppo) GEN.I.A. GENERALI IMPIANTI AVANZATI s.r.l. con sede
legale in Adrano Via Brunelleschi, n. 56 per l'importo di €. 538.681,72 oltre ad €. 21.698,53 per
oneri di sicurezza e così per un totale netto di €. 560.380,25, con la quale in data 27 novembre
2014 è stato stipulato contratto Rep. 1104/2014;

- che nelle more della consegna dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva, resasi
necessaria in conseguenza dei furti inerenti il tetto di copertura e di cui sono state presentate
denunce presso la locale Stazione dei Carabinieri;
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- che alla luce di quanto esposto il tetto di copertura è da costruirsi per intero;

- che con determinazione n. 262 del 01/07/2015, si è proceduto alla risoluzione ai sensi dell’art.
136 del D.Lgs. e s.m.i., del contratto di appalto “lavori di riqualificazione e ristrutturazione
dell’ex palazzetto dello sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, per l’importo
complessivo di €. 995.000,00 finanziato con Decreto dell’autorità di Gestione del 21/10/2010 n.
555/SM/U/1228/2011 dal Ministero dell’Interno – PON FERS Sicurezza per lo Sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007-2013 a valere sull’Obiettivo 2.8”;

- che l’opera finanziata con Decreto dell’autorità di Gestione del 21/10/2010 n.
555/SM/U/1228/2011 dal Ministero dell’Interno – PON FERS Sicurezza per lo Sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007-2013 a valere sull’Obiettivo 2.8, per l’importo complessivo di €.
995.000,00, a seguito Decreto prot. n. 555/SM/U/006753/2015 del 3 ottobre 2015, è stato
trasferito alla Linea di Intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile”
del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG);

- che l’amministrazione intende procedere alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e
ristrutturazione dell'ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile,
mediante interpello progressivo di coloro i quali hanno partecipato alla medesima gara, e che la
procedura di finanziamento dei lavori in oggetto non permette di indugiare in alcun modo, per
cui occorre procedere con la dovuta tempestività alla esecuzione dei lavori;

- VISTA la nota prot. n. 14778 del 03/09/2015, con la quale il RUP convoca la ditta G.F.
Costruzioni srl,, in qualità di seconda aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto;

- VISTA la nota dell’impresa G.F. Costruzioni srl, del 12/10/2015, assunta al protocollo
dell’ente in data 13/10/2015 al n. 17728, con la quale comunica la disponibilità immediata alla
stipula del contratto inerente i lavori in oggetto nonché i lavori di cui in progetto e previsti
all’interno della perizia di variante e suppletiva e che la stessa da sopralluogo effettuato in
presenza del RUP, dichiara che è possibile l’immediata cantierabilità dei lavori, ribadendo altresì
la propria disponibilità alla consegna del cantiere senza alcuna riserva;

- ACCERTATO che l’impresa ha proceduto alla firma della perizia di variante e del nuovo
cronoprogramma, nel quale è prevista l’ultimazione dei lavori entro il 30/04/2016;

- VISTA la perizia di variante e suppletiva del 16/03/2015, presentata dal professionista
incaricato per l’importo complessivo di €. 995.000,00 che presenta il sottostante quadro
economico:

Importo dei lavori                                                                €.   992.627,23
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori €.     50.765,74
Importo lavori soggetti a ribasso €.   941.861,49

A detrarre ribasso d’asta del 26,9936%                     €.   254.242,32

IMPORTO CONTRATTUALE compreso Oneri di Sicurezza €.   738.384,91
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Somme a disposizione dell'amministrazione
- IVA    lavori 10% €.  73.838,49
- A) Comp. Tec. Progettazione esecutiva+PSC, al netto rib. asta €.  32.595,70
- B)Com. Tec. D.L., mis. contab, PVS, Coord Sic. Esec, netto rib. asta€.  77.656,88
- IVA22%+INARCASSA4%+visti  su comp. tecniche A)+B) €.  29.635,89
- Cert. Reg. Esecuzione+IVA22%+Inarcassa4%+visti €.    2.478,16
- Comp. Tec. RUP  e incentivo progettazione definitiva UTC €.     3.593,49
- Oneri di accesso a discarica €.    7.838,28
- Spese di pubblicazione bando e tassa gara d'appalto €.    4.536,72
- Oneri per allacci utenze €.    2.000,00
- Fornitura arredi+IVA22% €.  16.315,06
- Manifestazione conclusiva €.    3.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti €.    3.126,42

                                                             Sommano €. 256.615,09 €.   256.615,09

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €.    995.000,00

- ACCERTATO che tale perizia ha comportato una maggiore spesa di €. 219.091,13;

- ACCERTATO che la perizia sopracitata ha riportato il visto in linea tecnica da parte del
responsabile del procedimento geom. Domenico Sgarlato, in qualità di capo settore LL.PP.;

- VISTO il verbale di approvazione tecnica, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.;

- RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi
dell’art. 132 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006e s.m.i., dell’importo complessivo di €.
995.000,00;
- VISTA il D.Lgs. n. 263/2006;
- VISTO il D.P.R. 207/2010;
- VISTA la L.R. n. 12/2011;

D E T E R M I N A

1. Approvare, per i motivi in premessa citati, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di
riqualificazione e ristrutturazione dell’ex palazzetto dello sport da adibire a centro di
aggregazione giovanile, dell’importo di €. 995.000,00 di cui €. 687.619,17 per lavori al netto, €.
50.765,74 per oneri sicurezza ed €. 256.615,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
che presenta il seguente quadro economico:

Importo dei lavori                                                                €.   992.627,23
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori €.     50.765,74
Importo lavori soggetti a ribasso €.   941.861,49

A detrarre ribasso d’asta del 26,9936%                     €.   254.242,32

IMPORTO CONTRATTUALE compreso Oneri di Sicurezza €.   738.384,91
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Somme a disposizione dell'amministrazione
- IVA    lavori 10% €.  73.838,49
- A) Comp. Tec. Progettazione esecutiva+PSC, al netto rib. asta €.  32.595,70
- B)Com. Tec. D.L., mis. contab, PVS, Coord Sic. Esec, netto rib. asta€.  77.656,88
- IVA22%+INARCASSA4%+visti  su comp. tecniche A)+B) €.  29.635,89
- Cert. Reg. Esecuzione+IVA22%+Inarcassa4%+visti €.    2.478,16
- Comp. Tec. RUP  e incentivo progettazione definitiva UTC €.     3.593,49
- Oneri di accesso a discarica €.    7.838,28
- Spese di pubblicazione bando e tassa gara d'appalto €.    4.536,72
- Oneri per allacci utenze €.    2.000,00
- Fornitura arredi+IVA22% €.  16.315,06
- Manifestazione conclusiva €.    3.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti €.    3.126,42

                                                             Sommano €. 256.615,09 €.   256.615,09

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €.    995.000,00

2) Dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente
determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

3) Rendere noto che, a norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, responsabile del procedimento è il
geom. Domenico Sgarlato che curerà l’efficacia e la produzione di effetti del presente atto
ponendo in essere tutti gli atti susseguenti e consequenziali.

IL Responsabile del Settore
 Sgarlato d Domenico
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