



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

**REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

N. 814

**DETERMINAZIONE N. 410 DEL 12-11-2015
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI SERVIZI**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: AGGIUDICAZIONE A SEGUITO INTERPELLO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX PALAZZETTO DELLO SPORT DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.- LINEA DI INTERVENTO 2 "FORMAZIONE, AGGREGAZIONE E MERITOCRAZIA GIOVANILE" DEL PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA'.

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di novembre nel proprio ufficio

IL Responsabile del Settore

geom. Domenico Sgarlato incaricato con provvedimento sindacale n. 53 del 01/07/2004,

FORMULAZIONE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile - Programma Operativo Nazionale Sicurezza FESR "Sicurezza Sviluppo" per l'importo complessivo di spesa di €. 995.000,00 di cui €. 737.855,48 per lavori a base d'asta, €. 21.698,53 per oneri di sicurezza ed €. 235.445,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- la determinazione dirigenziale n. 230 del 23.10.2012 con cui è stato approvato il verbale di asta pubblica, ed è stato aggiudicato l'appalto di che trattasi in via definitiva alla costituenda A.T.I. EDILGECOS s.r.l. (capogruppo) GEN.I.A. GENERALI IMPIANTI AVANZATI s.r.l. con sede legale in Adrano Via Brunelleschi, n. 56 per l'importo di €. 538.681,72 oltre ad €. 21.698,53 per oneri di sicurezza e così per un totale netto di €. 560.380,25, con la quale in data 27 novembre 2014 è stato stipulato contratto Rep. 1104/2014;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

- che nelle more della consegna dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria in conseguenza dei furti inerenti il tetto di copertura e di cui sono state presentate denunce presso la locale Stazione dei Carabinieri;
- che alla luce di quanto esposto il tetto di copertura è da costruirsi per intero;
- il verbale di consegna parziale del 16/03/2015, ai sensi dell'art. 154 DPR n. 207/2010;
- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 262 del 01/07/2015, inerente la risoluzione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. e s.m.i., del contratto di appalto “lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex palazzetto dello sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, per l'importo complessivo di €. 995.000,00 finanziato con Decreto dell'autorità di Gestione del 21/10/2010 n. 555/SM/U/1228/2011 dal Ministero dell'Interno – PON FERS Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 a valere sull'Obiettivo 2.8”;
- che l'opera finanziata con Decreto dell'autorità di Gestione del 21/10/2010 n. 555/SM/U/1228/2011 dal Ministero dell'Interno – PON FERS Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 a valere sull'Obiettivo 2.8, per l'importo complessivo di €. 995.000,00, a seguito Decreto prot. n. 555/SM/U/006753/2015 del 3 ottobre 2015, è **stato trasferito alla Linea di Intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile” del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG)**;
- **Dato atto** che l'amministrazione intende procedere alla realizzazione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, mediante interpello progressivo di coloro i quali hanno partecipato alla medesima gara, e che la procedura di finanziamento dei lavori in oggetto non permette di indugiare in alcun modo, per cui occorre proceder con la dovuta tempestività alla esecuzione dei lavori;
- **VISTA** la propria determinazione n. 409 del 11/11/2015, con la quale si approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Palazzetto dello Sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, per l'importo complessivo di spesa di €. 995.000,00 di cui €. 687.619,17 per lavori al netto del ribasso d'asta, €. 50.765,74 per oneri di sicurezza ed €. 256.615,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **VISTA** la nota prot. n. 14778 del 03/09/2015, con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 140 del codice degli appalti, ha interpellato la ditta “G.F. Costruzioni srl” seconda classificata nella graduatoria di aggiudicazione dell'appalto, al fine di procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento ed il completamento dei lavori;
- **VISTA** la nota dell'impresa G.F. Costruzioni srl, del 12/10/2015, assunta al protocollo dell'ente in data 13/10/2015 al n. 17728, con la quale comunica la disponibilità immediata alla stipula del contratto inerente i lavori in oggetto nonché i lavori di cui in progetto e previsti all'interno della perizia di variante e che la stessa da sopralluogo effettuato in presenza del RUP, dichiara che è possibile l'immediata cantierabilità dei lavori, ribadendo altresì la propria disponibilità alla consegna del cantiere senza alcuna riserva;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

- **ACCERTATO** che l'impresa ha proceduto alla firma della perizia di variante e del nuovo cronoprogramma

- **VISTA** la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;
- **VISTA** la L.R. 44/91 come modificata dalla L.R. n. 23/97;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006;
- **VISTA** il D.P.R. n. 207/2010;
- **VISTA** la L.R. n. 12/2011;
- **VISTO** il vigente O.R.E.L.;

D E T E R M I N A

1) **PRENDERE** atto della perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione n. 409 del 11/11/2015, che presenta il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€.	992.627,23
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€.	<u>50.765,74</u>
Importo lavori soggetti a ribasso	€.	941.861,49
A detrarre ribasso d'asta del 26,9936%	€.	<u>254.242,32</u>
IMPORTO CONTRATTUALE compreso Oneri di Sicurezza	€.	738.384,91

Somme a disposizione dell'amministrazione

- IVA lavori 10%	€.	73.838,49
- A) Comp. Tec. Progettazione esecutiva+PSC, al netto rib. asta	€.	32.595,70
- B) Com. Tec. D.L., mis. contab, PVS, Coor Sic. Esec, netto rib. Asta	€.	77.656,88
- IVA22%+INARCASSA4%+visti su comp. tecniche A)+B)	€.	29.635,89
- Cert. Reg. Esecuzione+IVA22%+Inarcassa4%+visti	€.	2.478,16
- Comp. Tec. RUP e incentivo progettazione definitiva UTC	€.	3.593,49
- Oneri di accesso a discarica	€.	7.838,28
- Spese di pubblicazione bando e tassa gara d'appalto	€.	4.536,72
- Oneri per allacci utenze	€.	2.000,00
- Fornitura arredi+IVA22%	€.	16.315,06
- Manifestazione conclusiva	€.	3.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	€.	<u>3.126,42</u>
Sommano	€.	256.615,09
	€.	<u>256.615,09</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. **995.000,00**

2) **Aggiudicare** a seguito interpello ai sensi dell'art. 140 del TULP i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell'ex palazzetto dello sport da adibire a centro di aggregazione giovanile, alla ditta G.F. Costruzioni srl, con sede in Santa Venerina via Traversa Piazza Marconi n. 9, per l'importo netto complessivo di €. 738.384,91 di cui €. 560.380,25 per lavori contratto principale ed €. 178.004,66 per maggiori lavori perizia di variante e suppletiva;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

- 3) Dare atto che l'opera finanziata con Decreto dell'autorità di Gestione del 21/10/2010 n. 555/SM/U/1228/2011 dal Ministero dell'Interno – PON FERS Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 a valere sull'Obiettivo 2.8, per l'importo complessivo di €. 995.000,00, a seguito Decreto prot. n. 555/SM/U/006753/2015 del 3 ottobre 2015, è stato trasferito alla Linea di Intervento 2 “Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile” del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG);
- 4) Dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 5) Rendere noto che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, responsabile del procedimento è il geom. Domenico Sgarlato che curerà l'efficacia e la produzione di effetti del presente atto ponendo in essere tutti gli atti susseguenti e consequenziali.

IL Responsabile del Settore
Sgarlato d Domenico



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania